

Карточка проекта «Оптимизация организации школьного питания»

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
Д.А. Утешев
Дата

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса: администрация и преподавательский состав

Периметр проекта:
1) Столовая

Владелец процесса: Директор Утешев Д.А.

Руководитель проекта: Директор Утешев Д.А..

Команда проекта: Утешев Д.А.. – директор,
Трусова В.С. зав.хозяйством

2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск: Появление жалоб на остывшую еду, отказ учащихся от горячего питания

Проблемы:

1. Несвоевременность получения школьного питания (очередь в буфет)

2. Отсутствие быстроты процесса накрытия столов дежурными

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение процесса накрытия столов	12 мин	7 мин
Сокращение обслуживания буфетным питанием 1 человека	14 сек	10 сек

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта – 09.01.2025

2. Диагностика и целевое состояние – февраль-март 2025
•Разработка текущей карты процесса – март 2025

3. Внедрение улучшений – июль-сентябрь 2025
•Совещание по защите подходов внедрения – июнь 2025

4. Закрепление результатов и закрытие проекта – сентябрь 2025
•Завершающее совещание – сентябрь 2025

Руководитель проекта

Подпись

Утешев Д.А.